
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 «Руководитель девелоперского проекта» 

 

 

Программа курса 

 

1. Понятие девелоперского проекта. Кто может быть руководителем 

девелоперского проекта? 

2. Проектное управление (бизнес-процессы) 

3. Выбор/определение продукта девелопмента 

4. Бизнес-план для девелоперского проекта 

5. Финансово-экономическое моделирование проекта 

6. Экономика девелоперского проекта 

7. Автоматизация проектного управления 

8. Оценка эффективности и аудит девелоперского проекта 

9. Управление эффективностью девелоперского проекта 

 

 

Курс состоит из трёх циклов 

 

1. Цикл «Управление + Технологии» 

 Технология управления 

 Процессное управление: стандартизация и реинжиниринг. Улучшения и 

новаторство. Практикум: "Разработка бизнес-процесса" 

 Управление проектами. Практикум: "Реальный проект через призму проектного 

управления"  

 Автоматизация управления проектами. Работа в средствах автоматизации 

проектного управления: MS Project. ПРАКТИКУМ на ПК 

 

2. Цикл «Проект + Управление» 

 Введение. КЕЙС -  SWOT анализ (3 участка: Центр, между ТТК-МКАД, За МКАД в 

30 км.) – смоделировать развитие ситуации 

 Жизненный цикл девелоперского проекта 

 Управление девелоперскими проектами. КЕЙС – Организация рабочего и личного 

времени (смоделировать ситуацию) 

 Принципы успешного управления девелоперским проектом. КЕЙС – портрет 

руководителя (описание идеального руководителя с последующим обсуждением – 

подобрать типовые характеристики 

 Актуальные вопросы в области девелопмента в ближайшей перспективе 

3. Цикл «Проект + Аудит» 

 Общие положения по строительному и финансовому аудиту 

 Техническая часть: 

 Анализ полноты и достаточности имеющейся документации по проекту 

 Анализ договоров по проекту 

 Анализ плановых сроков реализации проекта 

 Анализ фактического выполнения работ по проекту 

 Организация строительного контроля на объекте. Замечания по 

результатам инспекционном проверки строительной площадки 



 Финансовая часть: 

 Анализ бюджета 

 Анализ стоимости выполненных работ 

 Анализ финансирования/освоения по проекту 

 Анализ графика финансирования 

 Организационно-технические и финансовые факторы, влияющие на ход 

реализации проекта, рекомендации по оптимизации хода реализации 

проекта 

 Технологическая часть: 

 Основные поставщики оборудования (опят выполнения аналогичных 

поставок, в т.ч. на территории Российской Федерации) принятых в 

проекте 

 Подтверждение апробированности планируемых к применению технологий, 

оборудования, продукции с указанием предприятий, использующих 

аналогичные технологические решения и оборудование 

 Анализ соответствия принятых технических и технологических решений 

заявленной мощности проекта 

 Заключение. «Хороший» / «Плохой» инвестиционный проект. Критичность 

аспектов анализа. Ковенанты кредитных институтов. Структура отчета. 

 

 


